



## บันทึกข้อความ

พัสดุและทรัพย์สิน	1407
รับ	7 ก.ย. 2564
วันที่	
เวลา	

ส่วนราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โทร ๐-๔๒๖๑-๑๔๘๙

ที่ มท ๕๑๐๐๕/

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (ผ่านกองพัสดุและทรัพย์สิน)

ตามบันทึกข้อความ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ที่ มท ๕๑๐๐๕/- ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอสั่งกำหนดราคากลางโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ นั้น

เนื่องจากโครงการตามบันทึกข้างต้นได้มีโครงการขุดลอกลำห้วยปรากฏอยู่ด้วยจำนวน ๕ โครงการ และมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝนซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งจากการที่มีฝนตกต่อเนื่องตามฤดูกาลและความไม่สะดวกในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการเนื่องจากบางโครงการ เนื่องจากพื้นที่โครงการติดกับพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้พืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่เกิดความเสียหายได้

จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้น คณะกรรมการจึงได้ทำการตรวจสอบ ทบทวนและแบ่งงวดงานโครงการขุดลอกใหม่ จำนวน ๕ โครงการ ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินการในช่วงฤดูฝน รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบและปริมาณงานกำหนดและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการดำเนินโครงการขุดลอก จำนวน ๕ โครงการ ให้มีความเหมาะสม ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ จำนวน ๕ ชุด เพื่อให้กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวัฒนา โคตตา)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


(นายนิรุดี วงษาเนา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มุกดาหาร

- ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ขออนุมัติ  
ปรับปรุงการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการ  
ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการชุดลอก  
จำนวน 5 โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นางสาวอภิชนา ยั่งยืน)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

  
(นางจารุวรรณ คิย้าว)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

- 7 ก.ย. 2564

เห็นควรดำเนินการ  
ตามที่เสนอ

  
กน 1/4

(นางพัฒนรี แก้วศรีนาม)

นักบริหารงานการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ 7 ก.ย. 2564

  
(นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

  
(นายพวงพงษ์ บุญเติม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

= 9 ก.ย. 2564

อนุมัติตามเสนอ

ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ.ท.

  
(จิตต์ ศรีโยทะ มุกดาธนพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

10 ก.ย. 64



งพัสคและทรพ์สิน  
 1981  
 E 2 ก.ย. 2564  
 ก.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โทร ๐-๔๒๖๑-๑๔๘๙

ที่ มท ๕๑๐๐๕/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (ผ่านกองพัสดุและทรัพย์สิน)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองช่าง จึงขอส่งรายละเอียดกำหนดราคากลางโครงการฯ เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ จำนวน ๒๑ โครงการ และมอบให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน นายก อบจ.มุกดาหาร <sup>จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ</sup>

- กองช่างฯ ขอสั่งกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

(นายวัฒนา โกตกา)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายนิรุค วงมาเน่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางขวัญเรือน เข้มเพชร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(นางจรรวรม คำยาว)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

๐ 2 ก.ย. 2564

เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(นางพัฒน์นรี แก้วศรีนวม)

นักบริหารงานการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

- 2 ก.ย. 2564

อนุมัติความเสนอ

ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท.ท.

(จิตต์ ศรีโยทะ มุกดาธนพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

๓ ก.ย. ๒๕๖๔

เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(นายหญิงพงษ์ บุญเต็ม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

3 ก.ย. 2564

เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

๒๕/๙/๒๕๖๔