

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อนำไปยกร่าง ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็น การพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๙
๒	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทบทวน ข้อมูล ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำ บริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อนำมา จัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) และยกร่าง ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น เพื่อรวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ นำเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น – ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการ จัดทำหนังสือขออนุญาต หน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ก่อนจะนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๑ - ๒๕๗๕	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๙
๕	สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการเงินอุดหนุน จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๙
๖	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการจัดทำกรอบการประสานโครงการ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและแจ้งประกาศกรอบการ ประสานโครงการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ	มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๙

ลำดับ	การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๗	สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม เป็นหน้าที่และมีอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๙
๘	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดทำและประกาศใช้ประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕)	พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๙
๙	เมื่อประมวลผลข้อมูลแล้ว ให้นำเสนอข้อมูล เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙
๑๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา แล้วนำไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะให้เห็นตั้งข้อสังเกต ให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๙
๑๑	ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙

จำเอก



ผู้เสนอ

(สมชาย จวงกระโทก)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ว่าที่ร้อยเอก



เห็นชอบ

(วัทธิกร ทรงยศวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร